

Primeiro aditivo ao Termo de Colaboração nº 001/2021, celebrado entre o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC** e a **CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO BRASIL – UNISOL BRASIL**, que tem por objeto o desenvolvimento de trabalhos na área da economia solidária com comunidades e empreendimentos econômicos solidários, decorrente do Processo de Compras nº 062/2020 – Chamamento Público nº 001/2021.

Pelo presente Termo de Aditamento em epígrafe, de um lado o **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL GRANDE ABC**, associação pública com personalidade jurídica de direito público e natureza autárquica, inscrito no CNPJ/MF sob n. 58.151.580/0001-06, com sede na Av. Ramiro Colleoni, 05, Centro, Santo André – SP, neste ato representado, na forma de seu estatuto, por seu Secretário-Executivo, Sr. **ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA**, inscrito no CPF(MF) sob nº 304.310.058-18, portador da CI. nº 25.542.542-9, expedida pela SSP/SP, doravante denominado simplesmente **CONSÓRCIO** e, de outro lado, a **CENTRAL DE COOPERATIVAS E EMPREENDIMENTOS SOLIDÁRIOS DO BRASIL**, entidade privada sem fins lucrativos, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 07.293.586/0001-79, com sede na Travessa Monteiro Lobato, nº 95 – 1º andar, Centro, CEP 09721-140 – São Bernardo do Campo - SP, neste ato representada por seu Presidente, Sr. **LEONARDO PENAFIEL PINHO**, portador da Cédula de Identidade RG nº 26.155.850-X, expedida pela SSP/SP, inscrito no CPF/MF nº. 268.682.798-09, doravante denominada simplesmente **UNISOL BRASIL**, resolvem de comum acordo **ADITAR** o Termo de Colaboração nº 001/2021, nos termos e condições a seguir expostas:

CLÁUSULA PRIMEIRA DO OBJETO

- 1.1. Constitui objeto do presente aditivo a alteração do Plano de Trabalho, Anexo I do Termo de Colaboração nº 001/2021, especificamente do

Cronograma de Execução do Objeto, nos termos do artigo 57, *caput*, da Lei nº 13.019/2014 c.c. Cláusula Décima Quarta, item 14.1, do indigitado instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA DA ALTERAÇÃO

- 2.1. Altera-se o Cronograma de Execução do Objeto previsto no Termo de Colaboração nº 001/2021, de acordo com o novo cronograma anexo ao presente termo aditivo.

CLÁUSULA TERCEIRA DAS DEMAIS CLÁUSULAS


- 3.1. Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições previstas no Termo de Colaboração nº 001/2021, mencionado em epígrafe deste instrumento, permanecendo vigentes e inalteradas, desde que não contrariem o convencionado no presente termo aditivo.

Por estarem ajustadas, as partes firmam o presente instrumento em 3 (três) vias de igual teor e forma, na presença de 2 (duas) testemunhas que a tudo assistiram e que também o assinam.

Região do Grande ABC, 13 de maio de 2022.



ORLANDO LINDÓRIO DE FARIA
Secretário-Executivo
Consórcio Intermunicipal Grande ABC



LEONARDO PENAFIEL PINHO
Presidente
UNISOL BRASIL

TESTEMUNHAS

Nome:  **Fabricio Licks Bertol**
Assessor Administrativo
CI. _____

Nome: 
CI. _____
Ricardo Maciente Costa
Procurador

Anexo I

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO DO OBJETO

Produto	Descrição	Data de início	Data entrega	Valor
Objetivo 1 - Identificar e diagnosticar os empreendimentos econômicos solidários (EES) existentes na região do ABC				
1	Plano de trabalho	01/12/2021	20/01/2022	R\$ 25.310,09
2	Elaboração dos questionários para mapeamento e diagnóstico dos EES da Região do ABC. (existentes e potenciais)	01/12/2021	20/01/2022	R\$ 10.443,48
3	Aplicação dos questionários nos 54 empreendimentos existentes	01/04/2022	01/06/2022	R\$ 17.301,60
4	Relatório com os resultados da Aplicação do questionário nos empreendimentos existentes	01/05/2022	01/07/2022	R\$ 29.733,21
Total objetivo 1				R\$ 82.788,38
Objetivo 2: Identificar e diagnosticar as potencialidades e desenvolvimento de novos EES na região do ABC				
5	Aplicação dos questionários para os EES potencial (identificar 20)	01/05/2022	01/06/2022	R\$ 6.408,00
6	Relatório com diagnóstico de cada EES potencial, e definição dos empreendimentos que podem fazer parte do CADSOL	01/05/2022	01/07/2022	R\$ 19.166,86
Total Objetivo 2				R\$ 25.574,86

Objetivo 3: Estruturar e articular EES em suas áreas de atuação buscando organizar a produção, comercialização e consumo				Valor
7	Elaboração e execução de planos de negócio junto aos EES	01/06/2022	01/11/2022	R\$ 68.804,12
8	Realização de 5 oficinas de capacitação dos EES sobre temas relacionados a economia solidária (consumo e comércio justo, produção, comercialização e finanças)	01/06/2022	01/10/2022	R\$ 22.250,00
9	Realização de 2 oficinas de capacitação dos gestores públicos sobre os princípios, plataforma e aquisição de produtos e serviços da ECOSOL para as compras públicas.	01/07/2022	01/11/2022	R\$ 4.450,00
10	Elaboração de Diretrizes Gerais para criação de site responsivo	01/07/2022	01/09/2022	R\$ 10.680,00
11	Proposta de rede de comercialização entre os empreendimentos e Mapeamento dos espaços de comercialização dos bens e serviços produzidos pelos EES	01/07/2022	30/10/2022	R\$ 17.348,47
Total Objetivo 3				R\$ 123.532,59

Objetivo 4: Acompanhamento e Consolidação do Projeto - FIXO				
MENSAL				
12	Relatórios mensais de acompanhamentos de atividades com relato detalhado do desenvolvimento - MENSAL	20/02/2022	25/11/2022	
Total Objetivo 4				R\$ 34.893,52
Total Geral				R\$ 266.789,35